
110年「第 6次安全委員會」會議紀錄 

會議時間：109年 6月 15日上午 10時 30分 

會議地點：本站會議室 

主 持 人：權責主管詹主任淮元                                               記錄：黃翔任  

與會單位及人員：詳后附之簽到表。  

壹、 主席致詞(略) 

貳、 議題討論 

     一、臺東機場空側道面改善工程停機坪第三階段施工規劃 -晉欣營造。 

         緣由：本站空側道面整建工程即將進入第三階段，故請施工廠商晉欣營造治本站進行施工進 

               度說明，報告內容（詳如附件簡報）。 

         主席裁示：施工階段轉換期間，請各駐站單位及航空公司注意施工期程及場面變化，有不明 

                   瞭之處請立即向航務組詢問。 

      

     二、TTT-110-A013 臺東機場空側道面改善工程變動管理風險評估案。 

         緣由說明：110年 11月 2日接獲空側作業人員訪談反映，本站空側道面整建工程停機坪第 2  

                   階段即將完工，但 5號機坪至 7號機坪無畫設停機位滑行路徑，航機後推無可依 

                   循，可能造成拖車駕駛後推偏離滑行路徑，故立案進行變動管理風險評估。 

         風險評估表：請參閱簡報。                   

         主席裁示：本案照案通過。 

 



     三、TTT-110-A014  防疫期間改變管理風險評估案。 

         緣由：因應嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)對航空站空側安全所造成的影響，請各航空站依 

               據安全管理系統(SMS)機制辦理改變管理評估。（110年 10 月 26日站務驗字第 

               1105027921號函） 

         風險評估表：請參閱簡報。 

         主席裁示：本案照案通過。 

    

     四、TTT-110-A015  因應疫情結束恢復運量改變管理風險評估案。 

         緣由：因應嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)對航空站空側安全所造成的影響，請各航空站依 

               據安全管理系統(SMS)機制辦理改變管理評估。（110年 10 月 26日站務驗字第 

               1105027921號函） 

         風險評估表：請參閱簡報。 

         主席裁示：本案照案通過。 

 

參、安全辦公室報告 

一、 定期監控本站安全績效目標執行情形 
安 全 績 效 指 標 (SPI) 目標值 警示值 執行情形 

重大後果

事件 

  

1 

車輛或其他地面設備造成跑道入侵事

件侵導致航空器重飛/放棄起飛事件

五年移動平均發生率 

2次以下/百萬起

降架次 
N/A 0次/良好 

2 
因地面作業不當或裝備失效，導致航

空器受損須停機檢修事件發生率 

2次以下/十萬起

降架次 
N/A 0次/良好 



輕

度

後

果

事

件 

落後

指標 

1 因跑道 FOD造成班機重飛發生率 2次/年 3次/年 0次/良好 

2 
機坪作業不當導致場站設施受損發生

率 
2次/年 3次/年 0次/良好 

3 空側地面違規事件發生率 
1.16次/萬起降

架次 

1.14次/

萬起降架

次 

1-10月起降架次為 43132，

目標值為 5.0次以下，10月

違規 0次/良好。 

領先 

(活

動) 

指標 

1 
針對機坪作業人員辦理空側安全特別

訓練 
1場/半年 N/A 

110.03.30及 10.28-29共辦

理 3梯次空側地面安全教育

訓練，執行率 100％） 

2 執行完整的風險評估案 8案/年 N/A 執行 14件，執行率 140% 

3 
針對空側人員進行 SMS相關訪談，訪

談結果屬系統危害 
10件/年 N/A 全年 10件，執行率 100% 

（1.16次/萬起降架次  當月總架次）/ 萬架次 = 目標值 

 

    二、10月份安全危害通報及處理情況          

         (一)通報來源：訪談紀錄 3 件。 

         (二)辦理情形：可立即改善 2 件，1 件危害確認，於本次會議提請討論（請參閱簡報）。 

         (三)處理情況：依 SMS手冊規定妥善保密保管。    



     三、追蹤風險評估改善辦理情形 

         109年案件  

    TTT-109-014（A11）2.3號機坪夜間作業燈光不足，影響造成人員作業及旅客行進動線安 

                      全。 

        案件記錄：109年第 5次安全委員會決議，請業務組與停機坪整建工程設計監造單位溝 

                  通規劃，增加停機坪及旅客動線照明設施。 

        執行情形：晉欣營造回復，本案為追加工程，目前正等民航局核准中。 

        主席裁示：請業務組持續與施工單位聯繫，本案持續列管 

     

    TTT-109-019 4、5號機坪秋冬夜間或天候不良時照明不足。                                

        案件記錄：1091016第 5次安全委員會決議請業務組加開燈光一盞，若仍不足再行研議 

                  增設。 

                  1091116 第 6次安全委員會決議，經測試機坪水平照度仍不合標準，擬於 1、 

                  2號空橋加裝探照燈改善。 

        執行情形：尚未改善，持續列管。 

        主席裁示：時序已進入秋季且 4、5號機坪將於 11月底開放使用，請業務組加快辦理， 

                  安裝完成後本案解除列管。 

 

四、安全溝通執行情形。 

    本(110)年發布之安全公告/警報/指引：公告 1 件。 



 

肆、臨時動議 

    1101119  W滑行道(C1 至 D)及 C滑行道﹙跑道以東﹚施工注意事項： 

    一、施工區域：W滑行道(C1至 D)及 C滑行道﹙跑道以東﹚ 

    二、施工時間︰ 

        夜間施工：原則為 2100L~0600L，其餘時段由航務組與塔台協調後通知施工單位。  

        日間鋸切：航機起降時禁止於跑道等待線範圍內作業﹙距跑道中心線 75公尺﹚。 

                  進出跑道地帶均須以電話或無線電通報塔台並得到塔台許可﹙保持塔臺構聯﹚。 

    三、夜間空勤 EMS作業： 

        1.塔臺接獲空勤 EMS作業起飛前，須通知台東航站值日官(內線 555)。 

        2.台東航站值日官接獲通知後，立即確認下列事項後再電話(內線 587)告知塔臺： 

         ﹙1﹚暫停施工(施工機具及人員可留置公告封閉區域內﹚。 

       ﹙2﹚距升降功能機具需降下，所有照明燈光及車輛燈光關閉，開啟頂部旋轉燈。 

        ﹙3﹚公告施工封閉區域四周木製圍籬及紅色定光燈恢復正常。 

        ﹙4﹚跑道地帶保持淨空﹙除已發布公告封閉區域﹚ 

       3.經塔台同意後，施工單位可於空勤起飛後繼續施工，空勤返回落地前，塔台通知值日官並與 

         施工單位構成通聯，暫停施工並確認第 2點所述事項，於 EMS任務結束候再繼續施工。 

       4.在操作許可情況下，空勤直升機由西機坪直接起飛，落地時避免穿越施工區域。 

       5.夜間空勤實施 EMS如有特殊狀況，塔臺應立即通報值日官。 

 

伍、上午 10時 25分散會。 



 

 

 

 

 

 



 


