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臺東航空站「安全管理系統」107 年第 1次安全委員會暨第 2次安全工作小組會議會議紀錄 

開會日期：107 年 4 月 26 日(星期四)上午 11 時 0 分 

開會地點：本站會議室。 

主 持 人：權責主管詹主任淮元                                                       記錄：周佩樺 

與會單位及人員：詳后附之簽到表。 

壹、 主席致詞：  

貳、 議題討論 

一、 「綠島機場跑道地帶延伸工程計畫之營運風險評估」變動管理 

(一)、 工程計畫說明：  

1. 規劃： 

A. 跑道 35 端往南延伸 103m。 

B. 跑道延伸段採夜間施工及橋樑方式設置。 

2. 達成目標： 

A.完成跑道延伸以滿足 ATR42-600 航機起降需求。 

B.降低施工對機場維持現狀營運衝擊 

(二)、 緣由 

1. 民航局場站組刻正辦理「綠島機場跑道地帶延伸工程計畫」本案係起因於先前全球通公司提出計畫購

置 ATR42 機型飛行綠島航線，現今已無全球通公司之需求。 

2. 106 年 11 月 6 日場站組訪談營運次德安航空蔣總機師表示，現有綠島機場跑道 917 公尺已足敷 DHC6-

400 使用。若跑道往南延伸 103m，則飛機下降航線需降低並往後延長，受東側山坡側風影響更大，氣

流更不穩定，有飛安疑慮。 

現有跑道長度： 

917 公尺。 
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(三)、 安全辦公室彙整之風險評估表 
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(四)、 討論建議： 

1. 雖然今日德安航空公司航務處處長及總機師因受該公司 23 日航機衝出跑道事件之故至飛安會說

明及辦理飛行員特別訓練而不克出席，但仍有機務及督導相關人員代表出席。 

2. 德安航空公司針對本工程案亦提出其相關書面評估說明，如附件 1「綠島跑道加長操作安全性

分析-就飛航安全操作性言」資料，供各位委員參考。 

3. 本站已於 107 年 3 月 7 日召開「綠島機場跑道地帶延伸工程計畫」往南延伸需要性之檢討會

議，本次出席人員包含民航局、工程顧問公司、臺東站、綠島站、德安航空公司總機師，含括

相關之各利害關係人，其會議結論「各方代表一致認為，延長 35 端對未來(9+5)年期間之現有

服務機隊並無實質上之助益。臺東站擇期召開 SMS 風險評估會議，以利後續是否繼續執行，提

供決策參考」。會議紀錄如附件 2。 
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(五)、 主席裁示：本案風險評估照案通過。建議暫緩執行「綠島機場跑道地帶延伸工程計畫」。 

參、 安全辦公室業務報告： 

一、 手冊修訂：依據 107 年空側查核建議事項辦理 

(一)、 將「1.5 安全管理系統文件」之「安全管理系統差異分析表(2014)」及第 5 章安全管理系統執行計畫四階

段已全部執行完成之文件資料歸檔移存於本站安全管理系統文件卷宗存查。 

(二)、 依前項修正目錄並刪除 1.5.1 之原第 5 章及 1.5.2 項之差項分析表之述敘；並調整其後項次編號。 

(三)、 更新新版附表 8空側設施及作業自我檢查表。 

主席裁示：本案修正由安全辦公室儘速辦理，杽冊修正後陳報民航局，俟備查後再函頒各單位及更新相關網頁公

告。 

肆、 臨時動議 

伍、 散會：下午 12 時 0 分。 
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