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◼ 本工程「蘭嶼、綠島機場整體外觀風貌新建及改 

建工程」為蘭嶼機場南側(跑道31端)增設消防通道

暨出入口管制門，以及原設計FRP預鑄式污水處理

設備埋設施作，配合機場營運不中斷，採夜間施工。

◼ 本案係航站整建及增建，施工無涉及空側跑道、

停機坪區域，故跑道無變動。

◼ 本次現場施工區域臨跑道南區(跑道31端)位置，

及位於航廈既有側門緊急通道西側之綠地(空地)，

不影響EMS路線，特此提送申請施工區域說明。

申請說明
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本 次
議 題

1. 蘭嶼機場南側增設消防通道暨
    出入口管制門之施作區域說明

2. 蘭嶼機場FRP預鑄式污水處理
設備之埋設位置說明

二
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新設南側管制門施作範圍

項目 施工期程 說明 示意圖

消防通道
及管制門

114年11月28日

115年1月31日

蘭嶼機場南側管制門施工區域

施工時間17：00~00：00

南側增設消防通道暨出入口管制門之施作區域說明

增設車道及管制門
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南側管制門

消防班
航廈

南側增設消防通道暨出入口管制門之施作區域說明

消防車通道
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FRP預鑄式污水處理設備之埋設施作範圍

項目 施工期程 說明 示意圖

FRP預鑄
污水處理
設備埋設

114年11月28日

115年1月31日

蘭嶼機場航廈側門緊急通道西
側綠地(空地)
施工時間17：00~00：00

蘭嶼機場FRP預鑄式污水處理設備之埋設位置說明

FRP預鑄式污水處理設備埋設
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蘭嶼機場FRP預鑄式污水處理設備之埋設位置說明

污水槽

管制門
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E M S
規 劃

申請蘭嶼機場南側消防通道施工
申請蘭嶼機場污水處理設備埋設

(114.11.28～114.1.31)

規劃執行緊急醫療服務(EMS)維持
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直昇機坪

停機坪

緊急醫療服務(EMS)維持

如接收EMS通知時，施工區域內之所有人員及機具於30分鐘內緊
急撤離，待直昇機起降後(EMS任務結束)再行進場施工。
本案施工為蘭嶼航廈相關工程，無涉及空側跑道及停機坪之工項。

EMS起降區域：利用跑道及2號停機坪進行起降作業

圖例： 蘭嶼機場南側消防通道施工區域(於17：00~00：00施工)

救護車路線(行駛至2號停機坪)

❷
詳下頁



尚鼎營造工程(股)公司10

3.86公尺

2.3公尺

0.6公尺

緊急醫療服務(EMS)維持
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本 次
議 題

三

1. 蘭嶼機場南側增設消防通道暨
    出入口管制門施工說明

2. 蘭嶼機場FRP預鑄式污水處理槽
埋設施作說明
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南側增設消防通道暨出入口管制門之施工說明

◼ 既有RC圍牆拆除、新設管制門基礎及立柱土建施工。

◼ 車道開挖整地及混凝土道面鋪設

◼ 管制門(電動門)安裝

◼ 機電及監視系統

◼ 電動門具備有線及無線控制開啟、關閉功能

◼ 出入口設置視監器3處引接至航警所

◼ 航警所內設置開關按鈕控制管制門

◼ 施工期間工程車輛及人員均從南側門臨時開口出入

◼ 未完工前，臨時開口以施工安全圍籬(H=2.4m)加固，

確保機場保安。
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南側增設消防通道暨出入口管制門施工說明

南區增設管制門位置圖

現況圍牆照片

現況地面照片

混凝土路面施作標準圖

管制門施工大樣圖
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蘭嶼機場FRP預鑄式污水處理設備之埋設施作說明

◼ FRP污水處理槽體直徑2.0m、長度6.22m，係預鑄
成型、含配件運送至現場安裝。

◼ 現場施工

◼ 現場放樣埋設位置

◼ 開挖及臨時擋土支撐

◼ 槽體吊放及周邊回填砂

◼ 人孔井向上施作

◼ 配管接管

◼ 原地面復原

◼ 每日進場施工機具於離場前撤離工區
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蘭嶼機場FRP預鑄式污水處理設備之埋設施作說明
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本 次
議 題

施工期間規劃說明及請求
協助事項

四
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施工期間規劃說明及請求協助事項



一、蘭嶼機場臨時航廈施工區域風險評估案

     

 

 

安全危害風險評估及緩解措施紀錄表 
編號 危害總稱 危害具體內容 危害相關後果 現有預防措施及風險指數 進一步風險降低策略及風險指數 

負責人員(單位) 
/辦理期程 

TTT-
114-
A06 

蘭嶼機場南側

增設增設消防

通道暨出入口

管制門及 FRP

預鑄式污水處

理設備埋設施

工風險評估

案。 

1. 施工區域鄰近

跑道飛機活動

區，影響航機

起降活動。 

 

 

 

 

2. 未來消防車使

用跑道進出機

場，可能增加

人 為 錯 誤 風

險。 
 
 

3. 新設出入口航

空保安及野生

動物危害。 

1.施工區域未標示或

未覆蓋之坑洞及明

溝影響航機運作安

全。 

 

 

 

 

2-1.車輛通行時自場

外帶入 FOD 或行

車時震落 FOD，

影響航機起降。 

2-2.可能增加跑道入

侵機率。 
 

3.人員非法入侵機場

及野生動物闖入影

響航機起降。 

1.施工單位施工應遵守蘭

嶼機場之「機場施工安

全規定」作業。 

 

 

 

 

 

2.依蘭嶼機場活動區巡場

與維護作業程序執行場

面巡檢作業。 

 

 

 

 

3-1.航警依保安規定執行

巡察作業。 

3-2.蘭嶼站依蘭嶼機場野

生動物防制作業程序

執行防制作。 

1-1.應依規定於施工區域周圍設置木質邊界標記並

於頂端設紅色定光燈標示範圍，且應防止被風

或飛機引擎氣流吹走或傾倒，以警示航機及避

免車輛、人員闖越。 

1-2.夜間施工時，接獲 EMS 任務時，應先完成場面

清除巡查作業，再行撤離。且應於塔臺通知15

分鐘內完成人員及機具撤離。 

 

2-1.請蘭嶼站依消防車通行使用跑道時間，增加不

定期巡場作業，以確保道面淨空。 

2-2.請蘭嶼站對消防班同仁進行有關活動區通行、

無線電使用及跑道入侵進行加強教育訓練。 

 

 

 

3-1.出入口施工期間，臨時開口以施工安全圍籬加

固，確保機場保安及防止野生動物侵入。 

3-2.出入口電動門柵欄間隙應能防止野生動物鑽入

或穿越。且加設具有線及無線控制開/關功

能。 

3-3.出入口應設置視監器，引接至航警所，所內應

設有開關按鈕，可直接開關控制管制門。 

施工廠商-

開始施工

日 
 

施工廠商 

 
 
 
蘭嶼站 
 
蘭嶼站-115
年1月31日
前 
 
 
施工廠商-
開始施工

日及115年
1月31日前 
 

風險指數：3C 
風險容忍度：可容忍 

風險指數：2C 
風險容忍度：可接受 

安全辦公室提案成立日期：114.11.25 安全委員會通過日期：114. 
辦理情形  
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散會
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