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臺東航空站「安全管理系統」114年第3次安全委員會暨安全工作小組會議會議紀錄 

會議時間：114年11月27日下午3時30分 

會議地點：本站會議室 

會議主席：權責主管詹主任淮元                                  紀錄：周佩樺 

出席人員：詳后附會議簽到表 

壹、 主席致詞：(安全文化宣導) 

正向的安全文化落實在以下的各向「超越法規要求，主動追求更高標準」、「所有人對自身行為負責」、「資訊共

享、跨層級溝通透明」、「培訓落實、風險意識強」、「管理階層支持基反饋」、「主動尋找危害資訊、調查失誤並改

善制度」。因此，藉由各單位專業學識的參與，持續的透過安全管理系統風險評估與層層防護措施來降低潛在危

害，希望能從外化的教育同仁遵守規定到建立「安全是習慣」的文化，變成主動回報隱患、改善流程、參與安全

檢查，讓安全意識深入人心內化形成「安全是自己的責任」。 

本站二離島站現正進行航站整建工程中，雖大多為陸側工程，但陸空側交接處亦會影響空側運作，整建工程影響

所及涉及所有駐單位，對於各案件之潛在問題各委員可以從不同的面向提出建議，建立安全作業讓工程順利進行

且持續保有飛航安全環境。 

貳、 討論議題： 

一、交通部民用航空局蘭嶼、綠島機場整體外觀風貌新建及改建工程114年11月28日~115年1月31日申請蘭嶼機場南

側增設消防通道暨出入口管制門及 FRP 預鑄式污水處理設備埋設施工區域。本案均採夜間施工(17:00-00:00)。 

(一)機場南側增設消防通道暨出入口管制門施工 
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1.地點：臨跑道南端(31端)(詳下圖)。 

 

 
2.工項： 

（1） 既有 RC 圍牆拆除、新設管制門基礎及立柱土建施工。未完工前，臨時開口以施工安全圍籬(H=2.4m)

加固，確保機場保安。 

（2） 車道開挖整地及混凝土道面鋪設。 

（3） 管制門(電動門)安裝。 

（4） 機電及監視系統： 

A. 電動門具備有線及無線控制開啟、關閉功能。 

B. 出入口設置視監器3處引接至航警所。 

C. 航警所內設置開關按鈕控制管制門。 

3.通行路線：施工期間工程車輛及人員均從南側門臨時開口出入。 

(二)FRP 預鑄式污水處理設備之埋設施工 
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1.地點：鄰近現有臨時航廈旁管制門(如下示意圖)。  

 
2.工項：FRP 污水處理槽體直徑2.0m、長度6.22m，係預鑄成型、含配件運送至現場安裝。每日進場施工機具

於離場前撤離工區。 

（1） 現場放樣埋設位置。 

（2） 開挖及臨時擋土支撐。 

（3） 槽體吊放及周邊回填砂。 

（4） 人孔井向上施作。 

（5） 配管接管。 

（6） 原地面復原 

(三)夜間緊急醫療服務(EMS)維持 

1.如遇 EMS 任務時，利用跑道及2號機坪進行起降作業，救護車行駛至2號機坪交接傷患。 

2.EMS 任務時，施工區域內之所有人員及機具於30分鐘內緊急撤離，待直升機起降後(EMS 任務結束)再行進場

施工。 

二、施工風險評估表 
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編號 危害總稱  危害具體內容 危害相關後果  現有預防措施及風險指數  進一步風險降低策略及風險指數 
負責人員(單位) 

/辦理期程 
TTT-
114-
A06 

蘭嶼機場南側

增設增設消防

通道暨出入口

管制門及 FRP

預鑄式污水處

理設備埋設施

工風險評估

案。 

1. 施工區域鄰近

跑道飛機活動

區，影響航機

起降活動。 

 

 

 

 

 

2. 未來消防車使

用跑道進出機

場，可能增加

人 為 錯 誤 風

險。 
 

3. 新設出入口航

空保安及野生

動物危害。 

1.施工區域未標示或

未覆蓋之坑洞及明

溝影響航機運作安

全。 

 

 

 

 

 

2-1.車輛通行時自場

外帶入 FOD 或行

車時震落 FOD，

影響航機起降。 

2-2.可能增加跑道入

侵機率。 
3.人員非法入侵機場

及野生動物闖入影

響航機起降。 

1.施工單位施工應遵守蘭

嶼機場之「機場施工安

全規定」作業。 

 

 

 

 

 

 

2.依蘭嶼機場活動區巡場

與維護作業程序執行場

面巡檢作業。 

 

 

 

3-1.航警依保安規定執行

巡察作業。 

3-2.蘭嶼站依蘭嶼機場野

生動物防制作業程序

執行防制作。 

1-1.應依規定於施工區域周圍設置木質邊界標記並

於頂端設紅色定光燈標示範圍，且應防止被風

或飛機引擎氣流吹走或傾倒，以警示航機及避

免車輛、人員闖越。 

1-2.夜間施工時，接獲 EMS 任務時，應先完成場面

清除巡查作業，再行撤離。且應於塔臺通知30

分鐘內完成人員及機具撤離。 

1-3.廠商於施工前應與綠島助航臺蘭嶼值班人員會

勘確認管線不受影響。 

2-1.請蘭嶼站依消防車通行使用跑道時間，增加不

定期巡場作業，以確保道面淨空。 

2-2.請蘭嶼站對消防班同仁進行有關活動區通行、

無線電使用及跑道入侵進行加強教育訓練。 

2-3.未來消防車返場時應於管制門外停等，待塔臺

許可通行方可進入場內。本項納入教育訓練中

辦理，並視需要評估是否納入作業程序中。 

3-1.出入口施工期間，臨時開口以施工安全圍籬加

固，確保機場保安及防止野生動物侵入。 

3-2.出入口電動門柵欄間隙應能防止野生動物鑽入

或穿越。且加設具有線及無線控制開/關功

能。管制門故障時應可手動開閉。 

3-3.出入口應設置視監器，引接至航警所，所內應

設有開關按鈕，可直接開關控制管制門。 

施工廠商-

開始施工

日 
 

施工廠商 

 
 
施工廠商 
 
蘭嶼站 
 
蘭 嶼 站 -
1150131前 
蘭嶼站 
 
施工廠商-
開始施工

日及115年
1月31日前 
 

風險指數：3C 
風險容忍度：可容忍 

風險指數：2C 
風險容忍度：可容忍 
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安全辦公室提案成立日期：114.11.25 安全委員會通過日期：114.1127 
辦理情形  

(一)各單位意見： 

1.豐年機場管制臺翁臺長子琪： 

（1） 在會議中再確認「有關施工開挖是否會影響總臺之管線」。 

（2） 對於車輛使用南側門進出場面是否依規定設置停等點。 

決議： 

一、 以上除原表列風險降低措施外，依翁臺長之建議，請增列施工廠商須與總臺蘭嶼助航單位人員會勘以防範損壞

線路；並請蘭嶼站再加強教育訓練車輛通行南側門之停等點及注意事項宣導等2項措施。 

二、 本案施工區域臨近跑道南端(31端)及位於跑道地帶，請蘭嶼站申請發布 NOTAM 飛航公告，公告施工作業。 

參、 臨時動議：無 

肆、 散會：下午4時30分。 
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