

## 臺東航空站112年度

### 「安全管理系統第8次安全委員會」會議紀錄

會議時間：112年11月17日下午02時30分

會議地點：本站會議室(採視訊進行)

會議主席：詹主任淮元

記錄：李建鋒

出席人員：詳會議簽到表(視訊)

壹、主席致詞：略。

貳、討論議題：

蘭嶼機場跑道整建工程施工區域申請-尚鼎營造(詳見簡報)

(一) 施工期間:自112年11月21日起至113年1月31日止。

(二) 施工區域:跑道中區(0k+261~450)及新增加停機坪施工區域。

(三) 施工時段:夜間施工、日間開放。

主席裁示：

(一) 若當日進行施工：

執行夜間 EMS 時，利用跑道0k+450~1k+251(直升機坪以北區域)進行起降作業，先待空勤直升機降落後，由航務巡查車在前引導，救護車及尚鼎燈車依序跟隨由道間進入跑道，與直升機進行病患交接工作。

(二) 若當日未進行施工：

執行夜間 EMS 時，空勤直升機則滑進航站機坪，與救護車在機坪內進行病患交接工作。

參、臨時動議:略。

肆、下午03:00散會。

臺東航空站 112 年安全管理系統「第 8 次安全委員會」會議簽到表  
 開會日期：112 年 11 月 17 日下午 02 時 30 分  
 會議地點：本站會議室(視訊)  
 主 持 人：權責主管詹主任淮元  
 出席人員： 記錄：李建鋒

| 單位及姓名                | 簽名   | 單位及姓名                | 簽名  |
|----------------------|------|----------------------|-----|
| 權 責 主 管<br>詹 主 任 淮 元 | 主持會議 | 民 航 局<br>場 站 組       | 視訊✓ |
| 空勤三大三隊<br>隊 長        | 視訊✓  | 綠 島 航 空 站<br>主 任     | 視訊✓ |
| 立 榮 航 空 公 司<br>主 任   | 視訊✓  | 蘭 嶼 航 空 站<br>主 任     | 視訊✓ |
| 華 信 航 空 公 司<br>主 任   | 視訊✓  | 臺東裝修區臺<br>臺 長        |     |
| 德 安 航 空 公 司<br>處 長   | 視訊✓  | 豐年機場管制臺<br>臺 長       | 視訊✓ |
| 安捷飛航訓練中心<br>安 管 經 理  |      | 豐年航空氣象臺<br>臺 長       | 視訊✓ |
| 桃勤臺東作業組<br>督 導       | 視訊✓  | 本 站 業 務 組<br>組 長     | 視訊✓ |
| 航警局臺東分駐所<br>所 長      | 視訊✓  | 本 站 業 務 組<br>副 工 程 司 | 視訊✓ |
| 中油臺東航油站<br>站 長       | 視訊✓  | 本 站 消 防 班<br>班 長     | 視訊✓ |
| 中棧工程顧問<br>股份有限公司     | 視訊✓  | 安 全 辦 公 室<br>承 辦 人   | 李建鋒 |
| 尚 鼎 營 造<br>股份有限公司    | 視訊✓  |                      |     |
|                      |      |                      |     |

