

臺東航空站 110 年「第 3 次安全委員會暨第 1 季跑道安全及停機坪安全會議紀錄」

開會日期：110 年 03 月 30 日(星期五)上午 11 時 00 分

開會地點：本站會議室。

主 持 人：權責主管詹主任淮元

紀錄：黃翔任

與會單位及人員：詳后附之簽到表。

壹、 主席致詞：

貳、 議題討論

一. 蘭嶼機場道整案臨時千呎牌調整案。

緣由：本案為 110 年 03 月 19 日臺東航空站 110 年安全管理系統第 2 次安全委員委員會會議決議，同意德安航空於蘭嶼機場道整案北區封閉階段，因跑道縮減所提出三項需求（1. 臨時跑道頭、重飛點標線。2. 臨時風向指示器。3. 臨時千呎牌），其中第 3 項後因民航局相關組室認為設置不合法規，故重新修正再提交德安航空確認。

主席裁示：

1. 臨時千呎牌設置，將採跑道兩端降落方向各一面距跑道末端剩餘 2000 呎單面千呎牌，不設置

剩餘 1000 呎的臨時千呎牌，經德安航空確認為可接受。

2. 廠商回復臨時千呎牌設置因材料訂製問題，預計於 4 月 30 日前完成。經德安航空表示只要有臨時跑道頭、重飛點標線及臨時風向指示器即可符合試飛需要。
3. 各位委員有無其他意見，若無意見則本案通過。

二、臺東機場空側道面改善工程機電設施緊急應變計畫簡報-晉欣營造。

緣由：110 年 03 月 19 日臺東航空站 110 年安全管理系統第 2 次安全委員委員會會議決議，「道面改善工程於施作機電設施前應與總台聯繫，確認管線位置、施工工法、備份料件等，按總台要求廠商要有詳細緊急應變計畫並在當地有合格機電協力廠商，以確保緊急狀況搶修能量，有關機電部分會後再召開專會討論細節。」，故請晉欣營造工程公司報告「機電設施緊急應變計畫」。

主席裁示：

1. 請晉欣營造工程公司報告「機電設施緊急應變計畫」。(請參閱簡報)
2. 煩請區台協助施工廠商確認管線位置確保施作正確，廠商施作後也請提供詳細管線圖說，以利區臺後續維護機電設施。

參、安全辦公室報告

一、110 年地 1 季無空側地面違規事件統計。

二、109 年空側查核報告改善辦理情形。(請參閱簡報)

肆、空側作業安全暨停機坪安全作業專題報告

一、臺東豐年機場近期修訂之空側作業程序介紹（請參閱簡報）

二、臺東航空站航務組-豐年機場停機坪停車空間改善工程（請參閱簡報）

三、臺東航空站停機坪整建期間行車動線規劃（請參閱簡報）

伍、臨時動議

陸、散會：中午12時30分。



臺東航空站 110 年第 3 次安全委員會暨第 1 季跑道安全及停機坪安全
會議簽到表

開會日期：110 年 03 月 30 日上午 11 時 00 分

會議地點：本站會議室

主持人：權責主管詹主任淮元

記錄：黃翔任

出席人員：

單位及姓名	簽名	單位及姓名	簽名
民 航 局 場 站 組	印 昭 勳 謝 佳 玲	權 責 主 管 詹 主 任 淮 元	詹 淮 元
空 勤 三 大 三 隊 隊 長	謝 逢 生 代	綠 島 航 空 站 主 任	
華 信 航 空 公 司 主 任	蔡 昭 倫 代	蘭 嶼 航 空 站 主 任	方 元 禮
立 榮 航 空 公 司 主 任	劉 雙 龍	臺 東 裝 修 區 臺 臺 長	楊 豐 敏
德 安 航 空 公 司 處 長	張 宗 周 鍾 錫	豐 年 機 場 管 制 臺 臺 長	黃 博 之
中 油 臺 東 航 油 站 站 長	劉 巨 典	豐 年 航 空 氣 象 臺 臺 長	蔡 國 榮
安 捷 飛 航 訓 練 中 心 安 管 經 理	謝 志 心	安 全 主 管 航 務 組 長	韓 瑞 生
桃 勤 臺 東 作 業 組 督 導	謝 永 祥	本 站 業 務 組 組 長	顏 明 輝
航 警 局 臺 東 分 駐 所 所 長	蔡 志 賢	本 站 業 務 組 副 工 程 司	薛 清 旺
尚 鼎 營 造 工 程 股 份 有 限 公 司		本 站 消 防 班 班 長	蔡 君 正
陸 航 科 技 工 程 顧 問 有 限 公 司	史 心 祥 陳 昱 愷	安 全 辦 公 室 承 辦 人	黃 翔 任

中 棧 工 程 顧 問 股 份 有 限 公 司	張 賢 誠	林 桐 炎 工 程 顧 問 股 份 有 限 公 司	
晉 欣 營 造 工 程 股 份	劉 國 華		
	謝 逢 生		