
109年第 1次臺東航空站「安全委員會暨安全工作小組複訓」會議記錄 

會議時間：109年 03月 19日上午 09時 30分 

會議地點：本站會議室 

主 持 人：權責主管詹主任淮元                記錄：黃翔任  

與會單位及人員：詳后附之簽到表。  

壹、 主席致詞(略) 

貳、 安全辦公室報告 

109年度安全績效指標、安全危害通報及處理情況。 

一、 檢視 109 年度安全績效指標及目標。 

年度 

安全目標 

安全績效指標 

及目標 

安全績效目

標警示值 

備註 

達成民航局訂定

之安全績效指標

及目標和鳥擊事

件 KPI 值。 

重

大

後

果

事

件 

1.車輛或其他地面設備造成

跑道入侵事件侵導致航空器

重飛/放棄起飛事件五年移

動平均發生率。 

2次以下/ 

百萬起降架次 

 1.依據民航局107年10月31日站務驗字第1075025653 
號函。 

2.截至109年3月19日止 0架次。   
 

2.因地面作業不當或裝備失

效，導致航空器受損須停機

檢修事件發生率。 

2次以下/ 

十萬起降架次 

1. 依據民航局107年10月31日站務驗字第1075025653 
號函。 

2. 截至109年3月19日止 0架次。 

輕 

度

後

果

1.因跑道有異物(FOD)造成

班機重飛發生率：2次/年。 

3次/年 1. 依據民航局104年10月08日站務驗字第1045019763 
號函。 

2. 截至109年3月19日止 0架次。 

2.機坪作業不當導致場站設

施受損發生率：2次/年。 

3次/年 1. 依據民航局104年10月08日站務驗字第1045019763 
號函。 

2. 截至109年3月19日止 0架次。 



     

二、 安全危害通報及處理情況、定期檢視風險管理追蹤紀錄 

         （1）事件通報：計 3次，有效通報案件共計 3 件。 

       （2）相關紀錄表依 SMS手冊規定妥善保密保管，並將危害通報案件登錄於民航局空側管理系 

            統。 

       （3）風險管理紀錄彙整表 

 

事

件 

3.空側地面違規事件發生

率：1.16次/萬起降架次。 

1.4次/ 

萬起降架次 

1. 依據民航局104年10月08日站務驗字第
1045019763號函。 

2. 截至109年3月19日止 0架次。 

4.針對機坪作業人員辦理空

側安全特別訓練：1場/半

年。 

N/A 已於 109年 2月 12日完成「109年度新進人員安
全管理系統初訓暨空側無線電使用教育訓練」。 
（ 109年 2月 15日東航字第 1095000307號簽) 

5.執行完整的風險評估案：

8案/年。 

N/A  截至 109年 3月 19日止 執行 1案。 

6.針對空側人員進行 SMS相

關訪談，訪談結果屬系統危

害件數：10件/半年。 

N/A  截至 109年 3月 19日止 執行訪談 2案，屬系統  
 危害 0案。 



 

編號 危害事件描述 行動措施/策略 追蹤紀錄 結案日期 

TTT-108-

021 

德安棚廠左側裝備區及棚廠前無排

水口導致淹水，以及 5號機坪銜接

航廈旅客出口斜坡處排水不佳積

水，遇雨勢較大時旅客須涉水跳躍

造成滑倒危險。 

航務組：敬會業務組儘速改善。 

業務組：經現場評估，加大洩水管

徑並增加洩水孔因應。 

1090310已會同施工廠商現勘報

價中。 

1091230 

TTT-109-

A01 

07:30巡場清除跑道及滑行道碎石

及雜物，跑道裂縫導致碎石益加嚴

重，應儘速維護改善。 

航務組：敬會業務組儘速改善。 

業務組：近期立即洽商估價辦理改

善。 

1090319第 1次安全委員會跑道

裂縫風險評案，主席指示盡速

辦理。 

1091230 

TTT-108-

002 

機坪邊緣地面指示燈燈座螺絲鬆脫

遺失，雨天該處易積水恐造成漏

電。 

航務組：敬會裝修區台儘速改善。 

裝修區台：本案業請協力廠商修繕

事宜。 

1090319夜間進場施工完成。 1090319  

TTT-108-

003 

電源車停放裝備區時，車頭凸出於

行人穿越道斑馬線。 

航務組：敬會業務組儘速改善。 

業務組：近期立即洽商估價辦理改

善。 

1090315已會同施工廠商現勘報

價中。 

1091230 

 以下空白    

 

三、安全溝通執行情形。 

    本(109)年發布之安全公告/警報/指引：公告 1 件。 

 

參、 議題討論      



一、TTT-109-A01跑道裂縫風險評估案。 

緣由說明 

1、本組巡場時常於跑道發現碎石，1081230 連日下雨後，早晨巡查跑滑道時，清除跑道中心線  

   附近大量碎石及金屬物，顯現跑道裂縫經航機輾壓後碎石蹦出情況益加嚴重。 

2、為徹底清除跑道異物維護飛安，109/01/14~109/01/16 連續 3天，清晨 07：00~07：40航務  

   組會同值班消防隊員於實施跑道全面徒步巡檢作業，清除為數不少異物。 

     3、於上述情形，因此召開本次會議並進行風險評估尋求解決之道。 

  

運行

類型 

危害

種類 
危害具體內容 

危害相

關後果 

現有預防措施與風險

值 

進一步風險降低策略

與風險值 

負責人員

(單位) 



飛航

安全

相關

事件 

造成

飛安

事件 

1. 跑道道面大規

模縱向裂縫，

導致瀝青及給

配經飛機輪胎

輾壓後散出跑

道道。 

2. 施工單位造成

跑道碎石未清

除乾淨。 

3. 道面碎石導致

飛機輪胎爆

胎。 

4. 碎石彈起破壞

機身表面或遭

引擎吸入。 

造成航

空器失

事或重

大飛安

事件 

  

1. 航務組巡場時發現  

立即清除。 

2. 消防班執行巡場驅  

鳥任務發現時立即

清除。 

3. 要求施工單位應注 

意並防止留異物於

跑道。 

  

  

  

 

 

風險指數:4B 

容忍度等級:不可容忍 

1. 集消防班隊員實施 

跑道全面性巡檢，

仔細清除道面碎石

及異物（已完

成）。 

2. 針對場面施工單位 

加強教育。 

3. 要求場面車輛加強 

保養，仔細巡檢車

輛外觀及保持車斗

整潔。 

4. 儘速修補跑道道面 

裂縫並規劃跑道

鋪面翻修。   

風險指數:2B 

容忍度等級:可容忍 

航務組､

業務組､

場面施工

單位及行

駛車輛 

  

  

 主席裁示：該案已由業務組發包招商維護，經進一步風險降低策略後風險指數降低為 2B，經詢問各位 

           委員覆議後，請業務組薛副工清旺盯緊工期盡快完成跑道裂縫維修。 

 

 

 



二、TTT-109-A02蘭嶼機場夜間停機坪燈光是否影響飛行員視線案 

緣由說明 

1、依據民航局 108年 12月 10日站務場字第 1085030223 號來函說明二之 2項待釐清事項：   

   「停機坪投光燈安裝於停機坪兩側，尚無駕駛員反映於進出停機坪時正面受燈 

    光影響視線問題？請補充是否已向空勤總隊正式函文或會議確認本項燈光之 

    影響？」 

2、基於上述情形，因此列入本次會議提請空勤總隊表示意見。 

   空勤三大三隊隊長祝世全： 

   目前停機坪燈光已滿足夜間任務需求無需增加。 

3、主席裁示：  

   空勤隊執行夜間離島傷患後送勤務的安全是我們注重的目標，經詢問空勤三大三隊意見，目前 

   停機坪燈光已滿足夜間任務需求無需增加，空勤總隊若有需要協助與改善之處，蘭嶼站將全力 

   配合。 

肆、 年度安全工作小組複訓 

IATA機場安全管理系統訓練課程簡報 

伍、 臨時動議。 

陸、 上午 10時 30分散會。 

 



 



 



 


