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一、蘭嶼機場臨時航廈施工區域風險評估案
編號 危害總稱 危害具體內容 危害相關後果 現有預防措施及風險指數 進一步風險降低策略及風

險指數 

負責人員(單位) 

/辦理期程 

TTT-

114-

A03 

蘭 嶼 機 場

臨 時 航 廈

施 工 區 域

風 險 評 估

案。 

一、 施工吊放

作業鄰近

機坪，影

響 EMS 動

線。 

 

 

二、EMS 任務機

與救護車

交接動線

受影響。 

1-1.人員來不及

脫離場面影

響 EMS 進

場。 

1-2. 場面遺留

FOD 影響直

升機降落。 

2-1.EMS 任務機

與救護車無

法及時交接

病患，延誤

送醫時間。 

一、 施工單位施工應遵守

蘭嶼機場之「機場施

工安全規定」。 

 

 

 

 

二、 EMS 任務機與救護車

仍依原規定於停機坪

交接病患。 

 

1-1.廠商遇 EMS 時，應

於塔臺通知15分鐘

內完成人員及機具

撤離。 

1-2.接獲 EMS 任務時，

先完成場面清除作

業再行撤離。 

2-1.蘭嶼站轉知蘭嶼衛

生所有關臨時航廈

施工後車道縮減狀

況，且於本 (5)月

中旬後救護車已實

際執行傷患運送作

業，車輛通行無影

響。 

施工廠商、監

造 

 

 

施工廠商、監

造 

 

航務單與衛生

所 

風險指數：2B 

風險容忍度：可容忍 

風險指數：1B 

風險容忍度：可接受 

 安全辦公室提案成立： 

日期：114.5.22 

安全委員會通過： 

日期：114.6.2 

辦理

情形 

  

 



二、綠島機場臨時航廈施工區域風險評估案
編號 危害總稱 危害具體內容 危害相關後果 現有預防措施及風險指數 進一步風險降低策略及風險

指數 

負責人員(單位) 

/辦理期程 

TTT-

114-

A04 

綠島機場

臨時航廈

施工區域

風險評估

案。 

一、 施工吊放作

業 鄰 近 機

坪，影響 EMS

作業。 

 

 

 

二、 施工區域變

更北側消防

班旁車道出

入口，EMS 救

護車或其他

支援車輛路

線變更，影

響 任 務 時

效。 

1-1.人員來不及

脫離場面影

響 EMS 進

場。 

1-2. 場 面 遺 留

FOD 影響直

升機降落。 

2-1.救護車或其

他支援車輛

通行路線變

更，延誤到

場時間。 

一、 施工單位施工應遵守

綠島機場之「機場施

工安全規定」。 

 

 

 

 

二、 救護車或其他支援車

輛改由南側門進出綠

島機場管制區。 

1-1.廠商遇 EMS 時，應於

塔臺通知15分鐘內完

成人員及機具撤離。 

1-2.接獲 EMS 任務時，先

完成場面清除作業再

行撤離。 

2-1綠島站將於工程開工

前2週，召集綠島衛

生所及相關外部支援

單位辦理車輛路線變

更說明會及現勘，以

熟悉通行動線。 

施工廠商、

設計監造 

 

 

施工廠商、

監造、專管

單位 

 

航務單位、

外部支援單

位與衛生所 

風險指數：2B 

風險容忍度：可容忍 

風險指數：1B 

風險容忍度：可接受 

 安全辦公室提案成立： 

日期：114.5.22 

安全委員會通過： 

日期：114.6.2 

辦理

情形 

 

 



三、安全績效指標超過目標值

安捷組員車入侵跑道致安捷航機重飛
人：安捷組員車駕駛
事：執行組員棚廠接駁任務
時：114年04月22日約13:15L

車輛或其他地面設備造成跑道入侵
導致航空器重飛/放棄起飛事件五年移動平均發生率

• 目 標 值：1.7次/百萬起降架次以下
• 實際發生率：8.4次/百萬起降架次

(發生2次(113/10/12勤務車入侵跑道)，
五年移動起降架次237,992次(109.05-114.04))

重

大

後

果

事

件

指

標



三、安全績效指標超過目標值

危害事件 發生地點 事發經過 肇因分析

車輛入侵跑
道致航機放
棄起飛

04跑道與C
滑行道交
叉處

1. 安捷組員車執行組員棚廠接駁任務，
於五號機坪申請經TWY C穿越跑道
許可。

2. 塔臺給予於TWY C跑道外等待之指
令，駕駛正確複誦指令，但因與乘
客交談分心，導致車輛越過等待線。

3. 當時22跑道內有安捷AFA85航機，
塔臺已先頒發起飛許可。

4. 塔臺制止車輛並取消AFA85航機起
飛許可，車輛跑道入侵案件成立。

1. 執行任務時分心
(主肇因)。

2. 通行場面之警覺心
不足。

3. 於穿越跑道前先左
右查看場面狀況確
認無相關行情時再
行穿越。

114年4月22日安捷組員車車輛跑道入侵事作說明與分析



三、安全績效指標超過目標值

114年4月22日安捷航空組員車車輛跑道入侵事件說明與分析

SHELL  MODEL分析

L 2017年入職，年資未滿8年。 L-E

1.未注意車內未開啟守聽118.1無線電(對
空管制波道)，未發現22跑道內有已獲
起飛許可航機。

2.車內無副駕駛且組員互相交談無人留
意車輛應停等。

L-S

1.正確複誦塔臺指令後，未專心駕
駛注意車輛位置。

2.未於穿越跑道前先左右查看場面
確認無相關行情時再通行。

L-L
1.單人駕駛。
2.執勤中與乘客交談，多工，擔任駕駛
同時又與乘客談話分心。

L-H

1.安捷棚廠位於本場西側，形成與
跑滑道錯置狀況。

2.機組員通關需經X光機安檢，近
棚廠之4號崗哨無設備。



三、安捷組員車改變管理風險評估案

安捷組員車改變管理風險評估案

TTT-114-A05安捷組員車跑道入侵風險評估案.odt
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一、114年安全績效指標執行情形(~4月)

機場安全績效指標檢視結果提報單(豐年)

機場安全績效指標檢視結果提報單(蘭嶼)

機場安全績效指標檢視結果提報單(綠島)

機場安全績效指標檢視結果提報單(豐年).odt
機場安全績效指標檢視結果提報單(蘭嶼).odt
機場安全績效指標檢視結果提報單(綠島).odt


二、定期檢視安全危害風險評估追蹤紀錄

安全危害風險評估及緩解措施追蹤紀錄表

114機場安全危害風險評估追蹤紀錄表.xlsx
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安全責任

⚫ 空側作業人員(Operational Personnel)：

(1) 確實遵守各單位標準作業程序(SOP)與本航空站空側作
業程序。

(2) 主動通報作業環境中的安全事件及危害。

(3) 發生失事及意外事件時，應保持現場完整並立即通報本
站航務組。



強化空側異常通報宣導

發生作業異常狀況或發現危害空側安全事件，應主動通報本站航務組處理。



114年度飛航安全宣導



114年度飛航安全宣導
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